柏乡五得利面粉项目招标文件
欢迎符合条件的承包人参加投标。现将有关招标事项公告如下：
一、工程概况：
1、工程名称：柏乡五得利面粉二期项目
2、工程地址：邢台市柏乡县王家庄乡赵村

3、结构形式：框架、方仓，报价人根据图纸情况综合考虑，投标价格实际施工中不可调整。

二、招标范围：
1、工程内容：承包内容为图纸设计桩顶标高以上的建筑施工(除打桩由发包方负责外)、工艺施工及土建设计与工艺设计变更施工和道路等,施工过程无任何变更签证。

2、承包范围：建筑图纸和工艺图纸施工图及变更图中一切土建、室内水、电、暖、消防安装工程（自动报警系统与自动喷淋系统由发包方负责安装，电线管由承包方负责按设计预埋），部分钢结构、工艺预埋件安装、预留洞孔与补洞的施工。具体包括场地清理、基槽开挖与运土堆放、超打桩头凿平清理、室内外回填土及土方倒运、钢结构施工、滑模施工、内外墙装饰施工、防水施工、粘墙面砖、浇筑混凝土地面 (应达到环氧砂浆型自流平地面施工要求)、仓底培坡、铺地板砖、楼梯铺石材、避雷设施、楼梯栏杆、清仓平台栏杆、钢楼梯、女儿墙栏杆、室内照明、消防、给排水、暖通、内外墙涂料、植筋、预留洞口（直径20厘米以内用水钻钻孔）、马路打扫等的人工费、机械费、租赁费等。

承包方按照河北四建《绿色智慧安全文明施工标准图集》及国家及地方各部门要求进行安全文明施工并承担相关费用，具体划分如下：

(、项目部办公区临建费、大门口费用、九排三图、周一安全会场、旗杆旗台、职工之家、除尘雾炮机、大门口洗车、劳务实名制考勤设施均由发包方承担费用，除尘雾炮机和大门口洗车设备的日常使用用工均由承包方实施并负担费用。

(、承包方均按六个百分百及相关文件进行施工，各房号内的文明施工及覆盖（包含但不限于：基槽覆盖、基坑周边防护栏杆及挂网、房号防护架体及垂直封闭、兜网、平网、上人梯等等）均由承包方负担，房号之外文明施工及覆盖均由发包方提供材料承包方负责覆盖及清理拆除。

(、项目部大门口警卫由发包方承担费用，但承包方进场的机械、设备、材料及周转工具等等均由承包方负责保管并承担费用，若丢失发包方不负担任何费用。

  ④、钢筋加工棚、木工加工棚均由发包方购买材料承包方负责施工及使用，拆除亦由承包方负责。电闸箱防护棚由发包分全部负责，若由于承包方原因损坏由承包方负责维修并承担相应费用。每个房号由承包方布置到房号基坑周边基本满足施工的二级配电箱，但数量不超两个，其余均由承包方承担，施工期间二级箱的维护及维修由承包方负责并承担费用，二级配电箱及电缆的折旧及损耗按0.2元/平米单价从承包方结算中扣除。各房号临时用水由承包方负责提供至房号基坑边上的材料（每个房号）发包方负责敷设及拆除，其余临水费用均由承包方负责。

⑤房号周边喷淋材料费均由发包方负责购买并承担材料费承包方负责安装、拆除清理、维护使用人工费及机械费等费用。塔吊上的喷淋由发包方负责购买并安装，承包方负责使用及维护。

⑥防尘工程所需的场地硬化由发包方购买材料，承包方负责施工及后期的拆除并承担人工与机械费用。

承包方滑模工程采用钢板滑模，采用原浆压光。
承包方按照国家及地方有关部门要求为参与施工的所有人员交纳农民工工资保证金（承包方按施工费合同总价比例缴纳，不足部分由发包方补齐，返款时先返给发包方）、工伤保险、安全措施费等。

发包方在厂内提供水源、电源，工程施工用水、电费用由发包方承担；非施工用水、电费用由承包方承担，若承包方在现场盖生活区由发包方提供一个二级闸箱，若施工现场不能盖生活区承包方租房期间所有费用均由承包方承担。无论自建宿舍及租房承包方宿舍必须使用低压电，必须使用上下床铺，禁止用架管扣件搭设床铺。

施工降水与排水均由承包方负责并承担费用。

塔吊基础材料费，及承包方施工过程中临建搭设、水、电、设施费由承包方承担。

商砼泵送费由发包方承担,当地现有长度泵送车不能达到部位由承包方负责解决并承担费用。

材料试验: 原材料与试块试验由发包方现场取样、制作试块、监理见证，由发包方送检并承担试验费用。钢筋焊接或机械连接的试验由承包方制作由发包方送检并承担所有相关费用。

整个工程施工过程中各项验收与评定资料和最后竣工验收资料均由发包方编写整理提交。         

工程量计算规则：

按照国家及行业关于建筑面积的计算规则计算各单体建筑面积，按建筑面积平米单价进行结算。缓冲仓，原粮仓工程其层数参照清理间层数，润麦仓参照制粉车间层数、配粉仓参照打包间层数（按下表层数确定）。
	序号
	工程名称
	层数
	暂定建筑面积（m2）
	单价（元/ m2）
	总价（万元）
	全部竣工工期
	备注

	1
	制粉车间
	7
	17772.38
	
	
	400天
	

	2
	配麦仓
	7
	9051.61
	
	
	400天
	

	3
	配粉仓
	7
	6635.06
	
	
	400天
	

	4
	打包间
	7
	6517.92
	
	
	400天
	

	5
	原粮仓
	8
	17677.33
	
	
	380天
	

	6
	缓冲仓
	8
	11670.22
	
	
	350天
	

	7
	清理间
	7
	4458.06
	
	
	370天
	

	8
	接粮棚与翻板称
	地下1层

地上1层
	686.68
	
	
	350天
	含钢构制安

	9
	平房仓
	1
	11138.28
	
	
	160天
	不含双T板吊装

	10
	成品库
	1
	5416.86
	
	
	160天
	含钢结构顶

	11
	麸皮包装车间
	2
	10084
	
	
	100天
	不含钢结构墙，柱、顶。

	12
	立体库
	1
	3969.84
	
	
	50天
	 不含钢结构墙、柱、顶。

	
	合计
	
	105078.24
	
	
	
	


工程工期根据安装需要由发包方及承包方共同制定，报建设单位，由于工期产生的罚款及相关损失均由承包方负责。

四、招标要求：
1、工程质量标准：承包方施工范围内的工程质量达到图纸设计要求和国家建筑工程质量验收规范要求。

2、安全文明施工标准：省级文明工地。

3、工期要求：暂定开竣工日期：

4、合同签订后，发包方次日进入现场施工，双方材料员及时进驻施工现场开始收料，发包方不提供住所，劳务工人需在厂区外租赁临时住所，费用由承包人负担。

5、承包方在施工前10日之内，向发包方提交施工组织设计方案和工程进度计划表并经双方确认。

6、发包方要保证满足施工需要人员，主体与二次结构同时施工高峰期不少于400人以上。

7、承包方要严格按照工期、结合实际情况，妥善安排各项工程开工时间，并首先尽早安排原粮仓、缓冲仓、制粉车间、润麦仓、粉仓等重点单位工程开工时间，兼顾其他工程开工时间，合理安排人力、机具，确保原粮仓、缓冲仓、接粮棚、翻板称收粮系统工程提前一个月完成，其他工程按期完工。重点关注粉仓滑模库壁为180厚，方格为3.6米*3.6米，避开温度高时滑模。
8、完工时间为土建工程全部完工时间（因发包方安装设备不能施工的部分，待设备就位后再行施工, 因此延误的时间不纳入承包方施工工期）。

9、工程工期按本合同第三条表格中规定的天数，其中已包括下雨、下雪、停电、农忙、春节等原因, 实际开工时间以具备开挖基槽条件，监理下达开工令后开始计算。

10、本工程暂定为三个标段，因只到部分图纸，暂定两个标段进行招标，即第一标段和第二标段，具体划分见附件一和附件二。
五、材料供应方式与管理：

 1、所有用于建筑上的永久性材料：钢材、水泥、商砼、红砖、加气块、砂、白灰、石子、地板砖、墙面砖、回填用土（开挖基础的土方回填由承包方负责）、屋面保温层、钢丝网、界面剂、建筑胶水、网格布、粉刷塑料线条、室内外装修材料（涂料/卫生洁具）、防水材料、水电材料、墙面保温材料、预埋件、楼梯护栏材料、钢楼梯材料、避雷及消防器材等均由发包方提供。
发包方按工程预算定额确定用量并供应材料，施工中出现材料超出定额部分的用量由承包方承担，超出部分的材料款发包方有权从承包方施工费中扣除。数量不符时由双方预算员核对，核对人员发生的工资和费用由计算错误方支付。

2、承包方应提供的机械、工具与材料：

施工用的塔吊、铲车、运输设备、钢筋加工设备、搅拌设备、木工加工设备、配电箱与电缆、抽水泵与管道等。

施工所需使用材料：模板、架管、木方、保温养护材料（如塑料布、煤炭、毛毡等）、滑升钢管、钢筋垫块、铁钉、焊接材料、植筋胶、钢筋连接套筒、铁丝、绑丝、泡沫板、砂轮切片、脚手架、安全网、密目网等所用辅助材料均由承包方购买并承担费用

3、由承包方负担的材料费、租赁费、人工费、机械费等由承包方负责支付，与发包方无关。

4、发包方提供材料质量和数量由发包承包双方共同验收，承包方负责保管存放（物料堆放整齐，钢筋水泥做好防雨覆盖），由发包方开具收料单，在收料单上承包方确认数量和质量后签字。

5、施工所需水电费由发包方提供并负担，现场生活区水费、电费由承包人负担，发包方不提供住所，劳务工人需在厂区外租赁临时住所，费用由承包人负担。

6、承包方执行发包方及建设单位、监理单位各项制度。建设单位及监理人员判定承包方施工范围内工程不合格后承包方应及时返工，因返工所造成的材料费及人工费由承包方负担，如不及时返工监理人员有权令其停工，因停工延迟交工时间及造成的一切损失由承包方承担（罚款从本月施工费中扣除）。
六、综合单价方式：
1、本工程采用劳务分包模式，价款为平米包干单价的方式，采取一次性固定单价方式结算。施工费为固定单价，无论什么原因，施工费单价均不做变动(如建筑面积发生变动，按照实际面积增减据实结算)。投标人报价时，需将分项工程人工费（含临水、临电）、材料费（周转工具费、木材、模板、临水临电所需各种材料、现场所有材料的保护费）、机械费（施工现场所需用各种加工制作机具、水平垂直运输机械）、辅助材料费（安全网、铁丝、铁钉、焊条、直螺纹套筒、塑料膜、棉毡等）、材料二次搬运费、到场所有材料的装卸车（含发包供材）、施工基础时排水、降水（含井点降水及钢板桩周边防护）、基坑护坡、冬雨季施工费、夜间施工（含照明）、超高费、环境保护费（环保扬尘、覆盖、清理、洒水）、成品保护费（含到场材料防雨覆盖）、风险、加班费、安全文明施工费、交通费、五险一金、个人所得税、税金等所完成分包范围工作内容发生的全部费用包含在内。

七、付款节点及比例：

    按平米包干单价累计支付至85%。

1、制粉车间、打包间、清理间，接粮棚、成品库等框架结构（主体不砌墙）主体完工后付总价55%（基础完工后付10%，每一层封顶后付6%，累计付到55%的施工费）。二次结构与装饰、水电工程完成累计付总价30%（所有墙体完工付5%、内抹灰完工付5%、外抹灰完工付5%、地面、屋面完工付5%、水、电等工程完工后付5%、内外墙涂料完工付总价5%），即每个单体工程全部完工付至单体总价85%。

2、配麦仓、配粉仓、原粮仓、缓冲仓、平房仓等工程主体完工后付总价60%（基础完工后付10%，每一层封顶后付6%，累计付到60%的施工费, 层数按本合同第三条1表格中执行）。二次结构与装饰、水电工程完成累计付总价25%（内抹灰完工付5%，外抹灰付5%、地面、屋面完工付5%、水电等工程完工付5%、内外墙涂料完工付总价5%，即每个单体工程全部完工付至单体总价85%。

3、麸皮包装车间、立体库基础完工付15%、一层主体完工付30%，二层主体完工付10%，内外抹灰与地面完工付15%，水电暖工程及内外墙涂料完工付总价15%，即每个单体工程全部完工付至单体总价85%。

4、因路基用土或打桩需要进行的部分建筑物基槽开挖所需费用由发包方负责据实垫付，待基础完工结算时从承包方工程款中全额扣除。

5、整个厂区工程全部竣工、经发包方竣工验收合格且承包方交清图纸后，双方清算后付至全部施工费的95%。剩余5%作为工程质保金（自竣工之日起满一年后结算3%质保金，满两年后结清，质保金不计利息）。

6、施工费支付：发包方每次支付施工费前，承包方向发包方出具3%增值税专用发票和具有加盖承包方财务章的工程款收据.

7、农民工工资发放的监督：发包方有权监督承包方工资发放全过程，以防承包方克扣农民工工资。承包方须向发包方提供全部施工人员身份证复印件及联系方式，并每月向发包方报送工人出勤表[承包方签字]和由施工个人签名按手印的工资单。承包方负责为每个施工人员办理个人银行卡，按照工资单直接汇入相应施工人员个人账户，且保证汇入工资与该施工人员签字按手印的工资单一致。

以上合同价款为工程施工完节点建设单位拨付工程款后发包人审核完成后15日内按完成节点进行支付。

八、投标单位资格要求：
投标人具有独立法人资格，报名人员授权委托书及身份证件，持有工商管理部门核发的法人营业执照，具备一定的劳务分包资质公司。
九、投标方式 ：
1、本次投标先在中鼎嘉华采购网上进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。投标人须先到项目部报名，资格预审通过后，电话通知符合资格的投标人，登陆中鼎嘉华采购网注册开通投标登录号并下载招标文件，并由中鼎嘉华采购网技术人员进行培训。
    2、平台网址为：http://cnzhongcai.com，投标人需登录中鼎嘉华采购网按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。
十、投标保证金
为保证投标秩序，投标人需缴纳投标保证金1万元，若经过谈判没有中标立即退还，投标保证金交至建工集团招标平台账户。此保证金也可不退还，在平台长期保存，用于免费参与建工集团及平台其他所有项目的劳务招标。

十一、报名时间：
1、报名截止时间：2018年10月18日9：00时。

2、各投标单位经资格审查合格后进行注册，然后向项目部索取招标文件及图纸。

3、网上竞标时间：2018年10月18日上午9：00-11：00（两轮报价，半小时一轮）（通过项目资格预审并缴纳投标保证金获取投标权限后，即可在开始时间前提前报价）

竞价规则：两轮报价，采取高位淘汰法，第一轮不淘汰，第二轮施行淘汰，淘汰后剩余的进入最后与项目商务议价的资格。

十二、联系人及电话：
项目联系人：齐士晓 电话18633061339

发标人：张旭超 电话0311-83834924  17331178360

网站技术服务热线：0311-68020050

综合招标qq群：596650475

